
モンゴルにおける建設許可のフロー 

                       

                       2014年 3月 15日  

       

                  弁護士，外国弁護士（モンゴル）岡   英 男 

 問い合わせの多いモンゴルにおける建設許可のフローを紹介する。 

フローは 20の手順に分かれている。（ ）内は標準的な時間。最後に手数料（MNT）を

記載した。 

1            市環境局に環境影響評価を申請（28日） 

 

2            土地所有契約および建設許可を申請（15日） 

 

3            都市開発省に予備図面の承認を申請（14日） 

      60,000 MNT 

 

4            技術委員会に予備的な図面の承認を申請（14日） 

 

5           暖房のための技術的条件を申請（30日） 

      11,000 MNT 

 

6           上下水道のための技術的条件申請（30日）  

 

7           電話接続のための技術的条件を申請（30日）             

 

8            消防署からの最終の図面の承認を得る（1日） 

      150,000 MNT 

 

9            衛生省からの最終の図面の承認を得る（14日） 

      25,000 MNT 

 

10         建築主事から、最終的な図面の承認を得る（7日） 

      60,000 MNT 

 

11          建設工事のライセンスを取得（建築許可）（21日） 

 

12          水利用機関からの検査を申請（2日） 



 

13          通信サービスからの検査を申請（1日） 

 

14          水道に接続（2日） 

 

15          通信サービスに接続（1日） 

 

16          技術委員会の立入検査を申請（14日） 

 

17          技術委員会の検査（1日） 

 

18          国家検査局の立入検査申請（1日） 

 

19          国家委員会から建物の承認を得る（17日） 

 

20          建物を不動産登録（14日） 

       ［建物価格の 0.01％］MNT 


